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Elintarvikkeiden laatutietojärjestelmä (ELATI) on koko elintarvikeketjun toimijoiden 
yhteishanke laatu- ja turvallisuustietojen hyväksikäytön tehostamiseksi. Hankkeen 
tavoitteena on kuluttajien ja eri toimijoiden tiedonsaannin varmistaminen ja tietojen 
hyväksikäytön tehostaminen. Maa- ja metsätalousministeriön elintarvikkeiden laa-
tustrategiaan kuuluvalla koordinointi- ja suunnittelujärjestelmällä varmistetaan 
useiden ministeriöiden hallinnonalaan kuuluvan elintarviketuotannon ja -valvonnan 
tietojärjestelmien kehittäminen ja parannetaan laatustrategian toteuttamista tuke-
vaa tiedonhallintaa. Tietojärjestelmien kehittäminen liittyy EU:n elintarvikkeiden 
turvallisuustietojen kokoamisen keskittämiseen ja tehostamiseen. 
 
ELATIn kehittäminen aloitettiin esitutkimuksella, josta laaditussa raportissa ”Elin-
tarviketalouden laatutietojärjestelmän kehittämisselvitys” (MMM:n julkaisuja 
5/2002) on kuvattu tietojärjestelmien kehittämistarpeita. Esiselvityksen perusteella 
pidettiin tärkeänä tietojärjestelmien keskitettyä kehittämistä ja koordinoinnin jatka-
mista. Selvitystyötä jatkettiin maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuk-
sen (TIKE) toimeksiantona. Työn tuloksena syntyneessä MMM:n työryhmämuisti-
ossa 2003:5 ”Elintarvikkeiden laatutietojärjestelmän ELATI Hankeselvitys” on ku-
vattu vireillä olevat hankesalkkuihin ryhmitellyt yksittäiset hankkeet.  
 
Hankkeiden hallinnoinnin kehittämisen apuna on käytetty TietoEnator Oyj:n kon-
sulttipalveluja. Maa- ja metsätalousministeriön Tietohallintoyksikön toimeksiantona 
suoritetusta konsultointityöstä on vastannut Eija Valtari. Työtä ovat ohjanneet mi-
nisteriöstä neuvotteleva virkamies Risto Yrjönen ja kehityspäällikkö Pirjo-Liisa 
Penttilä. Työssä ovat olleet mukana myös ELATI-sihteeristö ja ELATI-työryhmä. 
Elintarviketalouden laatujohtoryhmä on hyväksynyt kokouksessaan tämän hallin-
tomallin käytettäväksi Elintarviketalouden laatutietojärjestelmän kehittämisessä.   
 
Hankesalkun johtamismalli antaa suuntaviivat hankkeiden tehokkaalle hallinnoin-
nille. Hallintomallia käytetään hankesalkun täydentämisessä ja nykyisten hankkei-
den toteuttamisessa. Malli on ohjeellinen ja sitä kehitetään jatkuvasti hankkeiden 
edetessä. Johtamismallin ensisijainen tarkoitus on luoda yhteinen viitekehys ja tie-
topohja elintarviketalouden tietojärjestelmähankkeiden kuvaamiselle, hankeyhteis-
työlle ja hankkeiden yhteensovittamiselle. Mallia sovelletaan elintarvikkeiden kan-
sallisen laatustrategian toteuttamiseen tarkoitettujen, maa- ja metsätalousministe-
riön rahoitusta hakevien hanke-ehdotusten käsittelyssä ja arvioinnissa. Lisäksi 
mallia voidaan soveltaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan toiminta- ja 
talous sekä talousarviosuunnittelussa sekä tulosohjauksessa. 
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ELATI HANKESALKUN JOHTAMINEN 
 
Hankesalkun johtamismalli 
 
Seuraavassa kuvataan lyhyesti hankesalkkujohtamiseen liittyviä käytäntöjä ja 
periaatteita. 
 
Hankesalkun muodostaminen 
 
Strategioiden ja niitä toteuttavien kehittämisohjelmien tavoitteena on aikaan-
saada muutosta nykytilasta kohti asetettua tavoitetilaa. Hankkeet ovat keino 
toteuttaa muutosta - ne eivät ole päämäärä itsessään. 
 
Kehitysohjelman toimenpanoon liittyy usein lukuisia erityyppisiä hankkeita, jot-
ka kootaan hankesalkuksi. Salkkuun kerätään ne hankkeet, jotka kokonaisuu-
tena parhaiten palvelevat asetettuihin päämääriin pääsemistä, mutta myös jo-
kaisen yksittäisen hankkeen on täyttävä vaaditut kriteerit.  
 
Jotta hankesalkkuun voidaan valita ne hankkeet, jotka parhaimmin tukevat 
strategiaa, on strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen liittyvät toimintape-
riaatteet kyettävä ilmaisemaan niin selkeästi, että niiden pohjalta voidaan 
asettaa hyväksymis- ja priorisointikriteerit hankesalkkuun sisällytettäville 
hankkeille. 
 
 
 
Hankesalkun muodostaminen
Strategiset tavoitteet
Toiminta- ja 
taloussuunnittelu
Kehittämistarpeet 
Uudet hanke-
ehdotukset
Käynnissä olevat 
hankkeet
Karsi ja 
priorisoi
Katselmoi
ja priorisoi
Sisällytetään hanke-
salkkuun
Hankesalkku Kuva 1 
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Hankesalkun johtamismalli 
 
Hankesalkun johtamisen periaatteena on ohjata hankkeiden raameja sekä 
hankkeiden välisiä mahdollisia vuorovaikutuksia – ei yksittäisten hankkeiden 
sisältöä tai sisäistä toimintaa. Yksittäisten sisällöstä, niiden toiminnasta ja ete-
nemisestä vastaa kunkin hankkeen johto. 
 
Hankesalkun yhtenäisen johtamismallin avulla haetaan tukea hankkeiden väli-
selle koordinoinnille ja priorisoinnille sekä hankkeiden ohjaukseen ja toteutuk-
seen liittyvien osapuolten väliseen yhteistyölle ja viestinnälle.  
 
Hankesalkun onnistuneessa johtamisessa edellytyksenä on yksittäisten hank-
keiden tehokas ja luotettava ohjaus osana salkun muodostamaa kokonaisuut-
ta: 
 
• riittävän yksinkertainen ja yhteisesti ymmärretty hankemalli, johon sisäl-
tyy hankkeen elinkaaren kannalta keskeiset päätöksentekopisteet  
• hankkeiden johtamismalli on riippumaton hankkeen luonteesta tai sen 
käyttämästä projektituotantomallista, esim. selvityshanketta tai järjes-
telmähanketta voidaan hankesalkun kannalta johtaa yhtenäisesti 
• selkeät käytännöt hankkeiden ohjausta ja seurantaa varten 
 
Hankesalkkujohtamisen näkökulmasta hanke jaetaan kolmeen vaiheeseen: 
valmistelu, toteutus ja päätös. Tämä ei tarkoita, että hankeen toteutus ts. sen 
tuotantomalli olisi vastaavasti jaoteltu, vaan jako palvelee hankkeen kytkemis-
tä päätöksentekopisteiden avulla hankesalkun johtamismalliin. 
 
 
Hankemalli
Hankkeen elinkaari ja päätöksentekopisteet
Valmistelu 
Toteutus
Päätös
PP1 PP2 PP3
Hankesuunnitelma
Tavoitteet, aikataulu-
ja resurssiarviot Hyväksyntä Vastuun siirto 
Loppukäsittelyt 
ja - raportit 
Hanke-
ehdotus
Arviointi -
piste 
Valmistelu Käynnistys Raportointi,
Muutostenhallinta
PP8 
PP4 PP5 PP6 PP7PP4p 
Päätöksentekopisteet kuvaavat hankkeen edistymistä tiettyyn
vaiheeseen . 
Päätöksentekopisteissä hankesalkun johto / ohjausryhmä tarkistaa , 
että hanke etenee asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja että
tavoiteltavat hyödyt ovat saavutettavissa . Kuva 2 
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Hanke käynnistyy, kun hankesalkun johto on arvioinut saamansa hanke-
ehdotuksen niin kiinnostavaksi, että se päätetään lisätä hankesalkkuun. Val-
misteluvaiheen aikana kiinnitetään hankkeelle asetetut päämäärät, tavoitteet, 
rajaukset sekä toteutustapa ja arvioidut voimavarat. Hankesalkun johto arvioi 
näiden perusteella hankkeen toteutettavuuden sekä hankkeen hyödyt suh-
teessa strategisiin tavoitteisiin ja päättää hankkeen pitämisestä hankesalkussa 
ja toteutuksen käynnistyksestä. 
 
Hankkeiden valinta ja priorisointi
Toteutettavuus
Strateginen
soveltuvuus ja
saavutettavat 
hyödyt
hy
vä
hyvä
he
ik
ko
heikko
• …..
• …..
• …..
• …..
• …..
• …..
• …..
• …..
• …..
• …..
• …..
• …..
??
? OK
Kuva  3
 
 
 
 
Hankkeen toteutusvaiheen aikana tuotetaan luvatut tulokset. Jotta mahdolliset 
poikkeamat havaittaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, hanketta seu-
rataan ja sen etenemistä arvioidaan säännöllisesti. Mikäli poikkeamia syntyy, 
hankesalkun johdon on arvioitava niiden vaikutukset ja päätettävä hankkeen 
jatkosta. 
 
Hankkeen päätösvaiheessa varmistetaan, että hankkeessa saavutettuja tulok-
sia hyödynnetään aiotulla tavalla sekä vapautetaan hankkeeseen sidotut voi-
mavarat. Hankesalkun johto arvioi hankkeessa saavutettuja tuloksia strategian 
toimeenpanon kannalta sekä poistaa hankkeen hankesalkusta. 
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Hankkeen tilannetta seurataan elinkaaren ajan hankeraporttien avulla. Hanke-
raportoinnissa käytetään vakioituja raporttimalleja, jotta hankesalkun johdon 
on helppo saada kokonaiskäsitys hankkeen tilasta, erilaisten hankkeiden kes-
kinäinen vertailu tai rinnastaminen on mahdollista ja päätöksentekokäytäntöjä 
ja perusteita voidaan yhtenäistää. 
Hankesalkun seuranta ja raportointi
Seuranta, muutoshallintaArviointi, rahoitus Tulosten arviointi
PP3 PP4 PP5PP2PP1 PP7 PP8PP6
HANKE-EHDOTUS
•tausta ja tavoitteet
•hankkeen omistaja 
•kohde / rajaukset 
(toimijat, toiminnot, 
käyttäjät)
•liittymät muihin 
hankkeisiin
•tavoiteltavat  hyödyt
•karkea resurssiarvio
•ylläpitosuunnitelmat
HANKE-
SUUNNITELMA
• tarkennetut 
tavoitteet ja loppu-
tulokset (raportti, 
järjestelmä, jne.)
•organisointi, vastuut
•aikataulu- ja resurs-
siarviot
•työmenetelmät
•riskit
HANKESEURANTA
•yhteenveto
•status
•aikataulu- ja resurs-
siseuranta ja  ennus-
teet
•muutostarpeet
•riskinarviointi
•sovittujen tulosten 
valmiusaste
LOPPURAPORTTI
•tavoitteet ja loppu-
tulokset
•yhteenveto toteu-
tuksesta
•saavutettujen 
hyötyjen arviointi
•kertyneet opit
Kuva  5
 
Hankesalkun johtaminen vs. hankkeen 
johtaminen
Hankesalkun johtaminen
• näkökulmana strategian toimeenpano=> toiminnan tarpeet ja  
tavoiteltavat hyödyt, kokonaistilanne ja yhteydet muihin 
hankkeisiin 
• miksi  – perustelut hankkeen toteutukselle 
Seuranta, muutoshallintaArviointi, rahoitus Tulosten arviointi 
Valmistelu 
Toteutus
Käyttöönotto Hanke - / projektitaso• näkökulmana yksittäisen hankkeen onnistunut toteutus 
• mitä, miten, kuka  – keinot haluttuun lopputulokseen
pääsemiseksi käytettävissä olevin resurssein
PP3 PP4 PP5PP2 PP1 PP7 PP8 PP6
Hankkeen päätös
poisto  
hankesalkusta
Hankkeen 
tulokset
Hanke-
suunnitelma
Hanke - 
ehdotus,  salkkuunotto
Kuva 4 
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Päätöksentekopisteisiin liittyviä käsittelyjä voidaan muokata erilaisille hankkeil-
le soveltuviksi. Pienten suoraviivaisten hankkeiden tai selvityshankkeiden 
osalta tiettyjä päätöksentekopisteitä voidaan yhdistää tai jättää väliin. Esimer-
kiksi selvityshankkeessa ei tarvita päätösvaiheen käyttöönottotarkistusta tai 
valmisteluvaiheessa oleva hanke-ehdotus voi suoraan toimia myös hanke-
suunnitelmana. Muutokset ohjauskäytöntöihin on oltava selvillä ja sovittuina, 
kun hanke päätetään lisätä hankesalkkuun. 
 
Hankesalkun hallinnointi 
 
Hankesalkun hoitajan tehtävänä on tunnistaa potentiaalisia hanke-ehdotuksia, 
kerätä, ylläpitää ja jakaa tietoja hankesalkkuun sisällytetyistä hankkeista eri 
osapuolille sekä valmistella yhdessä asiantuntijoiden kanssa hankesalkun joh-
tamisesta vastaavien tahojen käsittelyyn vietävät asiat. Hankesalkun hoitaja 
vastaa, että hankkeiden osalta noudatetaan sovittua johtamismallia mm. ra-
portoinnin ja päätöksentekopisteisiin liittyvien menettelyjen osalta 
 
Hankesalkun johtamisesta vastaavan tahon, esim. johto- tai ohjausryhmän, 
tehtävänä on päättää hanke-ehdotusten sisällyttämisestä hankesalkkuun, 
käydä säännöllisesti läpi ja arvioida hankkeiden etenemistä ja sen perusteella 
päättää hankkeiden statuksesta hankesalkussa sekä arvioida miten hyvin 
hankkeiden avulla on saavutettu asetettuja strategisia tavoitteita.  
 
 
PÄÄTTYMÄSSÄ,
SIIRTYMÄSSÄ 
YLLÄPITOON
KÄYNNISTYSTÄ
ODOTTAVA
HANKE-
SALKKU
Hankesalkun hallinnointi  -hankkeiden status
KÄYNNISSÄ
PÄÄTTYNYT VALMISTELUSSA
JÄISSÄ
Valm
istelu
Toteutus
Päätös
Kuva 6
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ELATI kehittämisohjelma 
 
Elintarviketalouden laatutietojärjestelmä (ELATI) on kansalliseen laatustrate-
giaan kuuluva kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on laatustrategian tavoit-
teita tukevan tietojen hallinnan kehittäminen. 
 
ELATI kehittämisohjelmaa tukee ja ohjaa kansallisen laatustrategian alainen 
laatutietojärjestelmätyöryhmä eli ELATI työryhmä. 
 
ELATI kehittämisohjelman tavoitteena on kattaa koko elintarvikeketju. Kehit-
tämisohjelman muodostavat laatutyöhön sitoutuneiden eri tahojen toteuttamat 
hankkeet. Hankkeista puolestaan kootaan hankesalkku(t), jota johdetaan kes-
kitetysti ja yhteisten periaatteiden mukaisesti.  
 
ELATI työryhmän tueksi hankesalkkujen hallinnointia varten on asetettu ELATI 
sihteeristö. ELATI sihteeristö toimii asiantuntijaryhmänä arvioimalla ja prio-
risoimalla hankkeita ja hanke-ehdotuksia. Hankesalkulle nimetään myös sen 
hallinnoinnista vastaava hankesalkun hoitaja(t).  
 
 
ELATI käsitteistöä
z Kehittämisohjelma
– on kattava ohjelma, jonka avulla toteutetaan Laatustrategian määrittämiä strategisia 
tavoitteita tietojen hallinnan osalta  
– koostuu useista toisiinsa löyhästi kytkeytyvistä, mutta tiukasti strategia tukevista 
hankkeista tai hankesalkuista
z Hankesalkku
– on hankkeiden johtamisen ja hallinnoinnin kannalta mielekkäästi muodostettu 
hankekokonaisuus, esim. viranomaistoimijoiden hankkeet tai alkutuotannon hankkeet
z Hanke
– on rajatun asiakokonaisuuden kehittämiseen liittyvät tehtävät, joille on asetettu selkeät 
tavoitteet ja joilla on selkeä omistajuus
– voi olla selvitystyö tai toteutushanke ja siihen voi sisältyä yksi tai useampia projekteja
z Projekti
– on tarkasti määritelty ja rajattu tehtäväkokonaisuus, jota toteutetaan sovitun projektimallin 
mukaisesti, esim. TIKEn projektimalli
Kuva 7
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ELATI kehittämisohjelman tavoitteet ja strategiset kehittämisalueet 
 
 
ELATI kehittämisohjelman ensimmäisen vaiheen tavoitteena on luoda vakaa 
perusta elintarviketalouden tietojen hallinnalle. 
 
Perustan rakentamisessa keskeisinä tekijöinä ovat luotettavat ja kattavat vi-
ranomaistiedot ja niiden keräämiseksi, ylläpitämiseksi ja hyödyntämiseksi tar-
vittavat tietojärjestelmät. Tämän vuoksi ensimmäisen vaiheen strategisia ke-
hittämisalueita ovat mm.: 
 
• elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun kannalta keskeiset perusrekis-
terit ja niiden hallittu yhteiskäyttöisyys  
• tarkastus- ja valvontaprosessien kehittäminen tehokkaan, luotettavan ja 
tietotuotannon sekä monipuolisen hyödyntämisen kannalta 
• elintarvikkeiden jäljitettävyys  
 
ELATI  kehittämisohjelma
Kehittää elintarvikeketjun 
tuotteiden ja toiminnan laatua
Varmistaa elintarvikkeiden 
laatu ja turvallisuus
Parantaa toimijoiden 
kilpailukykyisyyttä
Kansal-
linen
laatu-
strate-
gia
Strategiset tavoitteet
Tietojen hallinnan (ELATI)
strategiset kehittämisalueet 
2003-2005
Perusrekisterit ja niiden 
yhteiskäyttöisyys
Tarkastus- ja valvonta-
prosessien kehittäminen
Elintarvikkeiden jäljitettävyys
ELATI kehittämishankkeet
(hankesalkku) Strategia
Laatustrategian tavoitteita tukevan tietojen hallinnan kehittäminen.
Ensimmäisen vaiheen painopisteenä tietojen hallinnan perustan rakentaminen 
z yhtenäistä ja luotettavaa tietoa tuottavat prosessit ja niitä tukevat järjestelmät
z hyvin hallinnoidut, yhteiskäyttöiset tietovarannot
Laatustrategia ELATI kehittämisohjelma Kuva 8
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ELATI hankesalkku / hankesalkut 
 
ELATI kehittämisohjelman piiriin liittyvistä hankkeista tai hanke-ehdotuksista 
on koottu tiedot MMM:n työryhmämuistio ”ELATI hankeselvitys, 2003:5”. Siinä 
hankkeet on ryhmitelty niiden toiminnan tai rakenteen perusteella aihekoko-
naisuuksien mukaisiin salkkuihin (klusteri, laboratorio, valvonta, alkutuotanto 
ja tukitoiminnot).    
 
Rinnakkainen tapa muodostaa hankesalkkuja on ryhmitellä hankkeet niiden 
johtamisen ja hallinnoinnin kannalta yhtenäisiksi ryhmiksi esim. julkisin varoin 
rahoitettavat hankkeet (viranomaishankkeet, laatustrategiamomentilta rahoi-
tettavat hankkeet) ja yksityisin varoin rahoitetut hankkeet. 
 
ELATI hankeselvitykseen sisällytetyistä hankkeista valtaosa on viranomaisjär-
jestelmien kehittämishankkeita tai laatustrategian rahoittamia hankkeita. Tästä 
syystä ensimmäisessä vaiheessa ELATI kehittämisohjelman hankesalkun 
muodostavat julkisin varoin rahoitettavat hankkeet ja seuraavassa esite-
tyt hankesalkun muodostamiseen ja johtamiseen liittyvät käytännöt on 
laadittu tästä näkökulmasta. 
 
Tarvittaessa ELATI kehittämisohjelman alle voidaan muodostaa hankesalkku, 
johon kerätään tiedot yksityisrahoitteisista hankkeista, esim. kaupan ja teolli-
suuden hankkeet. Tällaisen hankesalkun tavoitteet ovat lähinnä informatiivisia 
ts. välitetään tietoa elintarvikeketjun eri osapuolille meneillään olevista hank-
keista. Hankkeiden johtamisesta ja hallinnoinnista vastaavat niiden omistajat.  
 
Viranomaishankkeiden tai laatustrategian määrärahamomentilta rahoitettujen 
hankkeiden valinta ja priorisointi 
 
Hankesalkun valinta ja priorisointikriteereiksi ehdotetaan seuraavia kriteereitä: 
 
Hankkeen soveltuvuus hankesalkkuun 
• Hanke edistää merkittävästi Laatustrategian strategisia tavoitteita (laatu, 
turvallisuus, kilpailukyky) ja liittyy tietojen hallintaan 
• Hanke liittyy johonkin valituista kehitysalueista ja hankkeen avulla tavoitel-
tavat hyödyt kyetään selkeästi kuvaamaan ja arvioimaan  
• Hankkeen onnistunut läpivienti edellyttää useamman elintarvikeketjun ja/tai 
viranomaistoimijan yhteistyötä 
• Hanke säilyttää tai edesauttaa kehittämisohjelman pitämistä tasapainoise-
na (koko elintarvikeketju / kattavuus, riskit, sidos- tai kohderyhmien välinen 
tasapaino)  
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Hankkeen toteutettavuus 
• Hankkeella on omistaja tai tilaaja, joka on sitoutunut hankkeen tavoitteisiin 
ja on valmis toteuttamaan hankkeen aiheuttamat / edellyttämät toiminnan 
muutokset 
• Hankkeen tavoitteet ovat realistiset ja toteutettavissa (rahoitus, resurssit, 
osaaminen) 
 
Hankkeiden valinnassa ja priorisoinnissa käytetään apuna seuraavan taulukon 
kaltaista arviointityökalua. Arvioinnin perusteella hankkeet voidaan jaotella ai-
emmin esitettyyn valinnan ja priorisoinnin nelikenttään, jossa oikealle ylhäälle 
sijoittuvat hankkeet tulee käynnistää ja vastaavasti alhaalle vasemmalle sijoit-
tuvat hankkeet hylätä. Muihin osioihin sijoittuvat hankkeet joko hylätään tai ne 
jätetään valmisteluvaiheeseen edelleen työstettäviksi ja myöhemmin uudel-
leen käsiteltäviksi. 
 
 
Itsenäinen
100 p
Melko
itsenäi-
nen
80 p
Jonkin 
verran 
riippuvai-
nen 60p
Paljon 
riippu-
vainen
40 p
Erittäin 
riippu-
vainen
20 p
Riippuvuus muista hankkeista10%Vaikutus muihin 
hankkeisiin
Pisteytys yhteensä100 %Yhteensä
Erittäin lyhyt 
(< 3 kk)
100 p
Melko
lyhyt
< 8 kk
80 p
Koht.
n. 12 kk
60 p
Melko
pitkä
> 18 kk
40 p
Hyvin 
pitkä (> 
24 kk)
20 p
Hankkeen kokonaiskesto 
käynnistyksestä 
käyttöönottoon
10%Hankkeen kesto
Pienet 
< 100 k€
150 p
Melko
pienet
< 300 k€
120 p
Koht.
n. 500 k€
90 p
Melko
suuret
>700 k€
60 p
Suuret > 
1m€
30 p
Implementointi-kustannukset15%Hankkeen 
kustannukset
Pienet
150 p
Melko 
pienet
120 p
Koht.
90 p
Melko 
suuret
60 p
Suuret
30 p
Toiminnalliset riskit
Ei selkeää omistajuutta
Teknologia riskit
Osaamisriskit
15 %Hankkeeseen 
liittyvät riskit
Suuret
200 p
Melko 
suuret
160 p
Koht.
120 p
Melko 
pienet
80 p
Pienet
40 p
Asiakaslähtöisyys
Kustannussäästöt
Kattavuus, vaikuttavuus
20%Tavoiteltavat 
hyödyt
Erittäin 
korkea
300 p
Korkea
240 p
Koht.
180 p
Alhai-
nen
120 p
Hyvin 
alhai-nen
60 p
Tietovarantojen 
yhteiskäyttöisyys
Prosessien tehokkuus
Elintarvikkeen jäljitettävyys
Salkun ”tasapaino”
30%Strateginen 
merkitys
PisteytysMääritelmäPai-
no
Kriteeri
So
ve
ltu
vu
us
To
te
ut
et
ta
vu
us
Esimerkki hankkeiden arvioinnin kriteeristöstä
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Hankesalkun johtaminen; roolit ja tehtävät 
 
Yhtenäisen johtamismallin lisäksi hankesalkun onnistuneen johtamisen kan-
nalta on tärkeätä, että salkun johtamiseen liittyvät vastuut, tehtävät ja roolit on 
selkeästi määritelty ja eri osapuolten tiedossa. ELATI hankesalkun hallinnan 
haasteena on siihen liittyvien toimijoiden ja toimintojen moninaisuus. 
 
Ehdotus ELATI hankesalkun hallinnan eri osapuolten rooleista ja tehtävistä on 
kuvattu ohessa. 
 
ELATI hankesalkun johtaminen
roolit ja tehtävät
Hankkeen johtaminen,
suunnittelu, organisointi, 
toteutus, raportointi
Yhteistyöryhmä
Laatustrategian 
johtoryhmä
ELATI –työryhmä
Hanke n 
Hanke 3
Hanke 2
Hanke 1 / hankevastaava
ELATI –kehittämisohjelman
hallitun kehittämisen ohjaus, 
hankesalkun sisältö
rahoitusehdotukset, valvonta.
Kokonaistilanteen hallinta 
ja päätöksenteon valmistelu;
hankkeiden seulonta, priorisointi,
koordinointi, seuranta.
Hankesalkun hallinnolliset
tehtävä
Laatustrategian linjaukset,
ohjaus ja valvonta, rahoitus-
suositukset / päätökset
ELATI sihteeristö
ELATI hankesalkun 
hoitaja(t)
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Laatustrategian johtoryhmä 
• johtaa ja kehittää elintarvikkeiden laatuun perustuvaa kansallis-
ta kilpailustrategiaa 
• valtion tukea saavien laatu-, luomu-, ja alkuperähankkeiden yh-
teistyön ja tuloksellisuuden seuranta ja valvonta  
• päättää hankesalkkuun hyväksyttyjä hankkeiden rahoituksesta 
laatustrategian määrärahojen osalta 
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ELATI työryhmä 
• tukee, ohjaa ja valvoo elintarvikkeiden laadun- ja turvallisuu-
denvalvontaan liittyviä tiedonhallinta- ja tietojärjestelmähankkei-
ta  
• päättää salkunhoitajan ja ELATI sihteeristön tekemien ehdotus-
ten pohjalta hankesalkkuun sisällytettävistä hankkeista tai muu-
toksista niihin 
• tekee johtoryhmälle ehdotukset hankkeiden rahoituksesta laa-
tustrategian määrärahojen osalta 
• seuraa hankesalkun tilaa ja hankkeiden toteutumista 
• raportoi kehittämisohjelman etenemisestä Laatustrategian joh-
toryhmälle sekä tekee esitykset rahoituspäätöksistä 
 
ELATI sihteeristö 
• toimii asiantuntijatyöryhmänä, vastaa ELATI kehittämisohjel-
man ”laadunvarmistuksesta”  
• käsittelee ja arvioi hanke-ehdotukset ELATI kokonaisuuden nä-
kökulmasta ja suosittelee valmistelutyön jatkamista tai keskeyt-
tämistä  
• arvioi ja priorisoi hankesuunnitelmat ELATI kokonaisuuden 
sekä yksittäisen hankkeen toteutettavuuden perusteella 
• arvioi käynnissä olevien hankkeiden tilaa, etenemisestä ja ta-
voiteltavien hyötyjen toteutumista sekä raportoi säännöllisesti 
ELATI työryhmälle  
• arvioi päättyneiden hankkeiden lopputulokset ja niiden merki-
tyksen koko ELATI hankkeen kannalta 
• tunnistaa ne ELATI–kehittämisohjelman osa-alueet, joihin ei ole 
vielä riittävästi panostettu käynnissä olevien hankkeiden puit-
teissa ja ideoi ratkaisuja myös näillä alueilla etenemiseksi. 
 
Hankesalkun hoitaja  
• hoitaa hankesalkun hallinnolliset tehtävät 
• kerää uusia aloitteita ja ideoita, käynnistää hanke-ehdotusten 
valmisteluvaiheen yhdessä hankkeen omistajan / tilaajan kans-
sa ja avustaa hanke-ehdotuksen valmistelussa 
• voi toimia hankkeen käynnistäjänä ja omistajana pienissä han-
kesalkun kehittämiseen liittyvissä hankkeissa, esim. esiselvi-
tykset, kartoitukset tai arvioinnit 
• valmistelee ELATI sihteeristössä käsiteltävät asiat 
• valmistelee ELATI työryhmän sekä ministeriön johdon käsitte-
lyyn vietävät asiat 
• varmistaa, että hankkeiden ja hankesalkun käsittelystä sovittuja 
menettelytapoja noudatetaan  
• ylläpitää hankesalkun tietoja 
• tiedottaa hankesalkkuun liittyvistä asioista eri sidosryhmille 
 
        14(16) 
 
 
 
Viranomaistoimijoiden hankkeet 
 
Siltä osin kuin ELATI hankkeet ovat viranomaistoimijoiden toteuttamia tai vi-
ranomaistoimintaan kohdistuvia hankkeita, ne on huomioitava normaaleissa 
hallinnon suunnittelu- ja johtamisprosesseissa. Myös ELATI hankkeiden seu-
rauksena toteutettavien toiminnallisten muutosten rahoitus ja muu voimavaro-
jen suuntaaminen, esim. kehitettyjen tietojärjestelmien edellyttämät ylläpito- ja 
tukitoiminnot tai järjestelmän ansiosta vapautuvat henkilötyöpanokset, on 
huomioitava suunnitteluprosesseissa (TTS ja talousarvio).   
 
ELATI hankesalkun kannalta hallinnon suunnitteluprosessien aikataulut aset-
tavat selkeät raamit myös hankesalkun hallinnoinnille. Esim. hankkeista, jotka 
halutaan sisällyttää seuraavaan eli vuosille 2005 - 2009 laadittavaan toiminta- 
ja taloussuunnitelmaan, tulee olla hankesalkkuun hyväksyttyjä hanke-
ehdotuksia tämän vuoden syksyn suunnittelukierroksen käynnistyessä, jotta 
ne tulisivat huomioiduiksi. 
 
 
 
ELATI hankkeiden kytkeytyminen ministeriön
toiminnan ja talouden suunnitteluprosesseihin
Kansallinen
laatustrategia
Ministeriön ja virastojen
toiminnalliset strategiat
Toiminta- ja 
taloussuunnitelmat (TTS)
Talousarvio
Tulossopimukset
ELATI –kehittämisohjelma 
(hankesalkku))
ohjaa
linjaa
resurssoi
toteuttaa
koordinoi,
priorisoi
varmistaa toimenpanon
S
tra
te
gi
ne
n
ta
so
O
pe
ra
tii
vi
ne
n
ta
so
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Viranomaishankkeiden resurssointi
ja toimeenpano
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Ehdotukset seuraaviksi toimenpiteiksi 
 
ELATI kehittämisohjelmaa toteuttavan hankesalkun toimeenpanossa ehdote-
taan seuraavia askeleita: 
 
• Kehittämisohjelman tavoitteiden ja strategisten kehittämisalueiden kiinnit-
täminen 
  
• Organisoituminen 
– hankesalkun johtamisrakenteen, roolien ja tehtävien vahvistaminen 
ja tarvittaessa henkilöiden nimeäminen 
– eri osapuolten tutustuttaminen ELATI kehittämisohjelman tavoittei-
siin ja päämääriin sekä hankesalkun johtamiseen liittyviin käytäntöi-
hin 
• hankesalkun johtamiseen osallistuvat tahot 
• ministeriön ja virastojen johto 
• hankevastaavat ja hankkeisiin osallistuvat henkilöt 
 
• Hankesalkun hallinnointiin liittyvien käytäntöjen kiinnittäminen 
– ELATI sihteeristö valmistelee yhdessä hankesalkun hoitajan kanssa 
tässä paperissa esitetyn hankejohtamismallin pohjalta ELATI han-
kesalkun johtamismallin 
• hankemalli päätöksentekopisteineen ja tarvittaessa sen so-
veltaminen erilaisissa hankkeissa (selvitykset, tarjouskierrok-
set, suunnitteluhankkeet, järjestelmien toteutushankkeet) 
• raportointikäytännöt ja raporttien rakenteet (dokumenttipoh-
jat) 
• hankkeiden valinta ja priorisointikriteerit 
• säännöllisten hankekäsittelyjen (ELATI työryhmä, ELATI sih-
teeristö) työjärjestykset ja aikataulut esim. kuukausittaisten 
kokousten päivämäärien kiinnittäminen  
– johtamismallin hyväksyttäminen ELATI työryhmässä 
– tiedottaminen käytännöistä  
– sovittujen käytäntöjen toimeenpano ja ohjeistukset 
– mahdollisen hankesalkun hallinnan tietojärjestelmän käyttöönotto 
 
• Hankesalkun muodostaminen 
– tähän mennessä koottujen hanke-ehdotusten (MMM ELATI han-
keselvitys, 2003:5) arviointi sovittujen kriteerien mukaisesti ja päät-
täminen hankesalkkuun sisällyttämisestä 
– viranomaishankkeiden hanke-ehdotusten valmistelu ja arviointi seu-
raavaa toiminta- ja taloussuunnittelu (2005 - 2009) kierrosta varten  
– selvitettävä onko aiheellista muodostaa viranomaishankkeet sisältä-
vän hankesalkun rinnalle muita ELATI hankesalkkuja ja miten ne 
organisoidaan 
Hankkeet strategian toimeenpanon keinona
Strategia
Strategiset tavoitteet
Strategiset mittarit
Hankkeet
Strategia
Hankkeet
Mittarit
Tavoitetasot
Lähde: Kaplan & Norton 2001
Strategioiden tavoitteena on aikaansaada muutosta nykytilasta kohti 
asetettua tavoitetilaa
Muutosta toteutetaan hankkeiden avulla ts. hankkeet ovat keinoja päämäärien
saavuttamiseksi eivät - päämäärä itsessään
LIITE
Hallinnoimaton hankesalkku
Uudet aloitteet ja ideat
• syntyy uusia
aloitteita
• kilpailutilanne
Käynnistys Toteutusputki Päättäminen Hyödyntäminen
• kilpailutilanne
jatkuu hanke-
putkessa
• asiantuntijat
päättävät mihin
panostavat
• pullonkaula
• resursseja ei
voida
vapauttaa
• tulosten
hyödyntäminen
ontuu
Hankkeiden sisältöön
muutoksia (toiveiden tynnyrit !)
• päätöksen
perusteet
epäselviä
• hankkeet
vaihtelevasti
valmisteltuja
Hallinnoitu hankesalkku
Uudet aloitteet ja ideat Käynnistys Toteutusputki Päättäminen Hyödyntäminen
• Ideat
• innovaatiot
• kilpailutilanne
• priorisointi
• päätökset
• resurssit
• rajaukset
• KRITEERIT:
- toimintalähtöisyys
- valmistelun taso
• irrotettuna
toiminta-
ympäristöstä
• ei keskinäistä
kilpailua
• tulosten
hyväksyntä
• vapautetaan   
tekijät 
hankkeista
• operatiivisen
johdon vastuulla
• mittaaminen !
Muutostarpeet
priorisoidaan ja
ohjataan seuraaviin
versioihin
MITTARIT
• läpimenoaika
• aikataulujen
pitävyys
• virhekustannus
Hankesalkun muodostaminen
Strategiset tavoitteet
Toiminta- ja 
taloussuunnittelu
Kehittämistarpeet 
Uudet hanke-
ehdotukset
Käynnissä olevat 
hankkeet
Karsi ja 
priorisoi
Katselmoi
ja priorisoi
Sisällytetään hanke-
salkkuun
Hankesalkku
Hankkeiden valinta ja priorisointi
Toteutettavuus
Strateginen
soveltuvuus ja
saavutettavat 
hyödyt
hy
vä
hyvä
he
ik
ko
heikko
• …..
• …..
• …..
• …..
• …..
• …..
• …..
• …..
• …..
• …..
• …..
• …..
??
? OK
Hankesalkun johtaminen
l periaatteena on ohjata hankkeiden raameja sekä hankkeiden 
välisiä mahdollisia vuorovaikutuksia – ei siis yksittäisten 
hankkeiden sisältöä tai sisäistä toimintaa 
l hankkeiden sisällöstä, niiden toiminnasta ja etenemisestä 
vastaa kunkin hankkeen johto
l onnistumisen edellytyksenä on yksittäisten hankkeiden 
luotettava johtaminen
Hankemalli
Hankkeen elinkaari ja päätöksentekopisteet
Valmistelu
Toteutus
Päätös
PP1 PP2 PP3
Hankesuunnitelma
Tavoitteet, aikataulu-
ja resurssiarviot
Hyväksyntä Vastuun
siirto
Loppukäsittelyt
ja -raportit
Hanke-
ehdotus
Arviointi-
piste
Valmistelu Käynnistys Raportointi,
Muutosten hallinta
PP8
PP4 PP5 PP6 PP7PP4p
Päätöksentekopisteet kuvaavat hankkeen edistymistä tiettyyn
vaiheeseen.  
Päätöksentekopisteissä hankesalkun johto / ohjausryhmä tarkistaa, 
että hanke etenee asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja että
tavoiteltavat hyödyt ovat saavutettavissa.
Hankesalkun johtaminen vs. hankkeen 
johtaminen
Hankesalkun johtaminen
• näkökulmana strategian toimeenpano=> toiminnan tarpeet ja  
tavoiteltavat hyödyt, kokonaistilanne ja yhteydet muihin 
hankkeisiin
• miksi – perustelut hankkeen toteutukselle 
Seuranta, muutoshallintaArviointi, rahoitus Tulosten arviointi
Valmistelu
Toteutus
Käyttöönotto
Hanke- / projektitaso
• näkökulmana yksittäisen hankkeen onnistunut toteutus 
• mitä, miten, kuka – keinot haluttuun lopputulokseen
pääsemiseksi käytettävissä olevin resurssein
PP3 PP4 PP5PP2PP1 PP7 PP8PP6
Hankkeen päätös
poisto 
hankesalkusta
Hankkeen 
tulokset
Hanke-
suunnitelma
Hanke-
ehdotus, salkkuunotto
Hankesalkun seuranta ja raportointi
Seuranta, muutoshallintaArviointi, rahoitus Tulosten arviointi
PP3 PP4 PP5PP2PP1 PP7 PP8PP6
HANKE-EHDOTUS
•tausta ja tavoitteet
•hankkeen omistaja 
•kohde / rajaukset 
(toimijat, toiminnot, 
käyttäjät)
•liittymät muihin 
hankkeisiin
•tavoiteltavat  hyödyt
•karkea resurssiarvio
•ylläpitosuunnitelmat
HANKE-
SUUNNITELMA
• tarkennetut 
tavoitteet ja loppu-
tulokset (raportti, 
järjestelmä, jne.)
•organisointi, vastuut
•aikataulu- ja resurs-
siarviot
•työmenetelmät
•riskit
HANKESEURANTA
•yhteenveto
•status
•aikataulu- ja resurs-
siseuranta ja  ennus-
teet
•muutostarpeet
•riskinarviointi
•sovittujen tulosten 
valmiusaste
LOPPURAPORTTI
•tavoitteet ja loppu-
tulokset
•yhteenveto toteu-
tuksesta
•saavutettujen 
hyötyjen arviointi
•kertyneet opit
PÄÄTTYMÄSSÄ,
SIIRTYMÄSSÄ 
YLLÄPITOON
KÄYNNISTYSTÄ
ODOTTAVA
HANKE-
SALKKU
Hankesalkun hallinnointi  -hankkeiden status
KÄYNNISSÄ
PÄÄTTYNYT VALMISTELUSSA
JÄISSÄ
Valm
istelu
Toteutus
Päätös
Hankesalkun johtamisessa tärkeätä
Johtamismalli
l selkeä, yhteisesti sovittu tehtäväjako; vastuut, valtuudet
l ohjausryhmässä eri osapuolien edustus
l kokonaisuus jaettu selkeisiin alaryhmiin / -luokkiin
Suunnittelu
l selkeät kokonaistavoitteet ja päämäärät
l selkeät kriteerit hankkeiden priorisointiin
l yhtenäinen hankemalli / viitekehys
l resurssiallokointi, rahoitus
l pullonkaulat, mm. avainhenkilöiden kuormituksen huomioiminen
Ohjaus
l yhtenäiset raportointi- , käsittely- ja päätöksentekomallit
l säännölliset käsittelyt
ELATI kehittämisohjelma
- keskeiset haasteet
l kehittämisohjelman tavoitteiden selkiyttäminen 
l kehittämisohjelman hallittu toimeenpano, 
hankesalkun johtaminen
l viranomaistoiminnan ELATI -hankkeiden sitominen 
osaksi normaaleja johtamisprosesseja sekä 
toiminnan kehittämistä
Elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden 
tietojen hallinta
TIETOVARANNOT
rekisterit, tietokannat, tietovarastot
Tietoa hyödyntävät prosessit
•johtaminen, ohjaus
•riskinhallinta ja arviointi
•elintarvikkeiden laadun kehittäminen
• normiohjaus ja -valmistelu
•viestintä, neuvonta, koulutus
Tietoa tuottavat prosessit
•tarkastus ja valvonta
•toimiluvat ja rekisterien ylläpito
•tutkimus
Operatiiviset tietojärjestelmät
Tietopalvelut
tilastot, raportit, neuvonta, benchmarking…
ELATI käsitteistöä
l Kehittämisohjelma
– on kattava ohjelma, jonka avulla toteutetaan Laatustrategian määrittämiä strategisia 
tavoitteita tietojen hallinnan osalta  
– koostuu useista toisiinsa löyhästi kytkeytyvistä, mutta tiukasti strategia tukevista 
hankkeista tai hankesalkuista
l Hankesalkku
– on hankkeiden johtamisen ja hallinnoinnin kannalta mielekkäästi muodostettu 
hankekokonaisuus, esim. viranomaistoimijoiden hankkeet tai alkutuotannon hankkeet
l Hanke
– on rajatun asiakokonaisuuden kehittämiseen liittyvät tehtävät, joille on asetettu selkeät 
tavoitteet ja joilla on selkeä omistajuus
– voi olla selvitystyö tai toteutushanke ja siihen voi sisältyä yksi tai useampia projekteja
l Projekti
– on tarkasti määritelty ja rajattu tehtäväkokonaisuus, jota toteutetaan sovitun projektimallin 
mukaisesti, esim. TIKEn projektimalli
ELATI  kehittämisohjelma
Kehittää elintarvikeketjun 
tuotteiden ja toiminnan laatua
Varmistaa elintarvikkeiden 
laatu ja turvallisuus
Parantaa toimijoiden 
kilpailukykyisyyttä
Kansal-
linen
laatu-
strate-
gia
Strategiset tavoitteet
Tietojen hallinnan (ELATI)
strategiset kehittämisalueet 
2003-2005
Perusrekisterit ja niiden 
yhteiskäyttöisyys
Tarkastus- ja valvonta-
prosessien kehittäminen
Elintarvikkeiden jäljitettävyys
ELATI kehittämishankkeet
(hankesalkku) Strategia
Laatustrategian tavoitteita tukevan tietojen hallinnan kehittäminen.
Ensimmäisen vaiheen painopisteenä tietojen hallinnan perustan rakentaminen 
l yhtenäistä ja luotettavaa tietoa tuottavat prosessit ja niitä tukevat järjestelmät
l hyvin hallinnoidut, yhteiskäyttöiset tietovarannot
Laatustrategia ELATI kehittämisohjelma
ELATI kehittämisalueet
l elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun kannalta keskeiset 
rekisterit ja niiden hallittu yhteiskäyttöisyys 
– elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden turvaamisen kannalta keskeiset toimija-, 
toimilupa- yms. rekisterit tunnistettu ja nimetty
– rekistereihin liittyvät säädökset tarkistettu
– rekisterien tietosisällöt, ylläpitovastuut ja –prosessit
– rekisteripalvelut (mm. käytettävissä tietoverkkojen välityksellä)
l tarkastus- ja valvontaprosessien kehittäminen tehokkaan, 
luotettavan tietotuotannon sekä monipuolisen hyödyntämisen 
kannalta
– tarkastus- ja valvontaprosessien yhtenäistäminen tietojen keruun osalta
– asiakaslähtöisyyden kehittäminen 
– valvontaprosessin eri vaiheiden / toimijoiden välinen tiedonvälitys (mm. tutkimustulokset)
– tarkastus- ja valvontatoiminnassa syntyvien tietojen hyödyntäminen riskinhallinnassa ja 
arvioinnissa sekä laatutoiminnassa
l elintarvikkeiden jäljitettävyys 
– eri elintarvikeryhmiltä edellytettävät jäljitettävyysvaateet ja eri toimijoiden vastuut
– pilottihankkeena naudanlihan jäljitettävyys vaatimusten mukaisella tasolla
Ehdotus ELATI hankkeiden valinta- ja 
priorisointikriteereiksi
Hankkeen soveltuvuus hankesalkkuun
l Hanke edistää merkittävästi Laatustrategian strategisia tavoitteita (laatu, 
turvallisuus, kilpailukyky) ja liittyy tietojen hallintaan
l Hanke liittyy johonkin valituista kehitysalueista ja hankkeen avulla 
tavoiteltava hyödyt kyetään kuvaamaan selkeästi
l Hankeen onnistunut läpivienti edellyttää useamman elintarvikeketjun      
ja / tai viranomaistoimijan yhteistyötä
l Salkun ”tasapainon” säilyttäminen (päällekkäisyydet, riskit, kohderyhmät) 
Hankkeen toteutettavuus
l Hankkeella on omistaja, joka on sitoutunut hankkeen tavoitteisiin ja on 
valmis toteuttamaan hankkeen aiheuttamat / edellyttämät toiminnan 
muutokset
l Hankkeen tavoitteet ovat realistiset ja toteutettavissa (rahoitus, resurssit, 
osaaminen)
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Esimerkki hankkeiden arvioinnin kriteeristöstä
ELATI  kehittämisohjelma
Kehittää elintarvikeketjun 
tuotteiden ja toiminnan laatua
Varmistaa elintarvikkeiden 
laatu ja turvallisuus
Parantaa toimijoiden 
kilpailukykyisyyttä
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linen
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strate-
gia
Strategiset tavoitteet
Tietojen hallinnan (ELATI)
strategiset kehittämisalueet 
2003 - 2005
Perusrekisterit ja niiden 
yhteiskäyttöisyys
Tarkastus- ja valvonta-
prosessien kehittäminen
Elintarvikkeiden jäljitettävyys
ELATI kehittämishankkeet
(hankesalkku) Strategia
Laatustrategian tavoitteita tukevan tietojen hallinnan kehittäminen.
Ensimmäisen vaiheen painopisteenä tietojen hallinnan perustan rakentaminen 
l yhtenäistä ja luotettavaa tietoa tuottavat prosessit ja niitä tukevat järjestelmät
l hyvin hallinnoidut, yhteiskäyttöiset tietovarannot
Laatustrategia ELATI kehittämisohjelma
ELATI hankesalkun johtaminen
roolit ja tehtävät
Hankkeen johtaminen,
suunnittelu, organisointi, 
toteutus, raportointi
Yhteistyöryhmä
Laatustrategian 
johtoryhmä
ELATI –työryhmä
Hanke n 
Hanke 3
Hanke 2
Hanke 1 / hankevastaava
ELATI –kehittämisohjelman
hallitun kehittämisen ohjaus, 
hankesalkun sisältö
rahoitusehdotukset, valvonta.
Kokonaistilanteen hallinta 
ja päätöksenteon valmistelu;
hankkeiden seulonta, priorisointi,
koordinointi, seuranta.
Hankesalkun hallinnolliset
tehtävä
Laatustrategian linjaukset,
ohjaus ja valvonta, rahoitus-
suositukset / päätökset
ELATI sihteeristö
ELATI hankesalkun 
hoitaja(t)
ELATI hankkeiden kytkeytyminen ministeriön
toiminnan ja talouden suunnitteluprosesseihin
Kansallinen
laatustrategia
Ministeriön ja virastojen
toiminnalliset strategiat
Toiminta- ja 
taloussuunnitelmat (TTS)
Talousarvio
Tulossopimukset
ELATI –kehittämisohjelma 
(hankesalkku))
ohjaa
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priorisoi
varmistaa toimenpanon
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Roolit ja tehtävät (1(3))
Laatustrategian johtoryhmä
– johtaa ja kehittää elintarvikkeiden laatuun perustuvaa kansallista 
kilpailustrategiaa
– valtion tukea saavien laatu-, luomu-, ja alkuperähankkeiden yhteistyön ja 
tuloksellisuuden seuranta ja valvonta 
– päättää hankesalkkuun hyväksyttyjen hankkeiden rahoituksesta  
laatustrategia määrärahojen osalta
Elati työryhmä
– tukee, ohjaa ja valvoo elintarvikkeiden laadun- ja 
turvallisuudenvalvontaan liittyviä tiedonhallinta- ja 
tietojärjestelmähankkeita
– tekee johtoryhmälle ehdotukset hankkeiden rahoituksesta laatustrategian 
määrärahojen osalta
– seuraa hankesalkun tilaa ja hankkeiden toteutumista
– päättää salkunhoitajan ja ELATI sihteeristön tekemien ehdotusten
pohjalta hankesalkkuun sisällytettävistä hankkeita tai muutoksista niihin
– raportoi kehittämisohjelman etenemisestä Laatustrategian johtoryhmälle
sekä tekee esitykset rahoituspäätöksistä
Roolit ja tehtävät – luonnos (2(3))
Elati sihteeristö
– toimii asiantuntijatyöryhmänä, vastaa ELATI kehittämisohjelman 
”laadunvarmistuksesta”
– käsittelee ja arvioi hanke-ehdotukset ELATI kokonaisuuden 
näkökulmasta ja suosittelee valmistelutyön jatkamista tai 
keskeyttämistä 
– arvioi ja priorisoi hankesuunnitelmat ELATI kokonaisuuden sekä 
yksittäisen hankkeen toteutettavuuden perusteella
– arvioi käynnissä olevien hankkeiden tilaa, etenemisestä ja 
tavoiteltavien hyötyjen toteutumista sekä raportoi säännöllisesti ELATI 
työryhmälle 
– arvioi päättyneiden hankkeiden lopputulokset ja niiden merkityksen 
koko ELATI kehittämisohjelman kannalta
– tunnistaa ne ELATI kehitysohjelman osa-alueet, joihin ei ole vielä 
riittävästi panostettu käynnissä olevien hankkeiden puitteissa ja ideoi 
ratkaisuja myös näillä alueilla etenemiseksi
Hankesalkunhoitaja (project office)
– hoitaa hankesalkun hallinnolliset tehtävät 
– kerää uusia aloitteita ja ideoita, käynnistää hanke-ehdotusten 
valmisteluvaiheen yhdessä hankkeen omistajan / tilaajan kanssa ja 
avustaa hanke-ehdotuksen valmistelussa
– voi toimia hankkeen käynnistäjänä ja omistajana pienissä 
hankesalkun kehittämiseen liittyvissä hankkeissa, esim. 
esiselvitykset, kartoitukset tai arvioinnit
– valmistelee ELATI sihteeristössä käsiteltävät asiat
– valmistelee ELATI työryhmän sekä ministeriön johdon käsittelyyn 
vietävät asiat
– varmistaa, että hankkeiden ja hankesalkun käsittelystä sovittuja
menettelytapoja noudatetaan 
– ylläpitää hankesalkun tietoja
– tiedottaa hankesalkkuun liittyvistä asioista eri sidosryhmille
Roolit ja tehtävät  (3(3))
Ministeriön johto
– ohjaa viranomaistoimintaan liittyvien ELATI hankkeiden 
toimeenpanoa toimintastrategioiden ja tulostavoitteiden avulla sekä  
huomioi hankkeiden toteutukseen tarvittavan resurssoinnin TTS- ja 
TA-prosessien yhteydessä
– hankkeiden rahoitus
Elintarvikehallinnon toimijat (ministeriön osastot, virastot)
– viranomaistoimintaan liittyvän ELATI hankkeen omistaja
– huolehtii, että hanke vastaa toiminnan tarpeita ja tavoiteltavat hyödyt 
ovat relevantteja
– huolehtii hankkeen rahoituksesta ja muusta resurssoinnista (mm. 
hankkeen sisällyttäminen TTS:ään, talousarvioihin ja 
tulostavoitteisiin)
– taloudellinen vastuu ja vastuu hankkeen tulosten hyödyntämisestä
Viranomaishankkeiden resurssointi
ja toimeenpano
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Ehdotus seuraaviksi askeleiksi
l Organisoituminen
– hankesalkun johtamisrakenteen, roolien ja tehtävien vahvistaminen ja 
tarvittaessa henkilöiden nimeäminen: ELATI työryhmä
– eri osapuolten tutustuttaminen ELATI kehittämisohjelman tavoitteisiin ja 
päämääriin sekä hankesalkun johtamiseen liittyviin käytäntöihin:
hankesalkun hoitaja
l Hankesalkun hallinnointiin liittyvät käytännöt
– hankejohtamismallin kiinnittäminen
-- valmistelu: ELATI sihteeristö ja hankesalkunhoitaja
-- hyväksyminen: ELATI työryhmä
– sovittujen käytäntöjen toimeenpano,  ohjeistus, tiedottaminen: 
hankesalkun hoitaja
l Hankesalkun muodostaminen
– koottujen hanke-ehdotusten arviointi valitun kriteeristön pohjalta: ELATI 
sihteeristö ja hankesalkun hoitaja
– sisällyttäminen hankesalkkuun: ELATI työryhmä
– viranomaishankkeiden hanke-ehdotusten valmistelu ja arviointi 
seuraavaa toiminnan ja talouden suunnittelukierrosta varten: 
elintarvikehallinnon toimijat, hankesalkun hoitaja, ELATI sihteeristö
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